CUADRO DE MANDO PROYECTOS: PERÍODO 1 ENERO 2007 – 30 JUNIO 2006:

· Nombre del Proyecto: IRPF 2006 (EJERCICIO 2007)

· Financiador: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

· Estado del proyecto: En ejecución

· Desviación presupuestaria a la fecha: RAQUEL MONTERO
· % de ejecución real  a la fecha: 16.70 %
· % de ejecución previsto a la fecha: 50 %
· Desviación del % de ejecución: 33,3 €

· Numero de entidades beneficiarias directos:15.000 beneficiarios (236 proyectos y 123 entidades ejecutantes

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores: Se ha presentado todo en plazo por parte de UNAD
· Con clientes: En este período se ha presentado todo en plazo (teniendo en cuenta el retraso en el % ejecución)
· Reclamaciones / Requerimientos recibidos

· Financiadores: En este período no hubo reclamaciones

· Clientes: En este período no hubo reclamaciones
· Satisfacción de los clientes: no hubo actuaciones de medición

· Nombre del Proyecto: IRPF 2007 (EJECICIO 2008)

· Financiador: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

· Estado del proyecto: EN ESPERA DE RESOLUCION

· Desviación presupuestaria a la fecha: No procede

· % de ejecución real  a la fecha: No procede
· % de ejecución previsto a la fecha: No procede

· Desviación del % de ejecución: No procede

· Numero de entidades beneficiarias directos: 139 entidades solicitantes (para 405 proyectos en 26 programas marco)

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores: Solicitud presentada en plazo desde UNAD
· Con clientes: 3 entidades de UNAD presentaron fuera de plazo (se admitieron sus proyectos, porque eran de continuidad)

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos

· Financiadores: Se ha recibido una felicitación sobre el expediente presentado por parte del MTAS

· Clientes: Diversas quejas de las entidades sobre la aplicación informática del MTAS

· Satisfacción de los clientes: Se ha diseñado un cuestionario de satisfacción (se está retocando su introducción en la web de UNAD)

· Nombre del Proyecto: Programa de actividades de la estructura central de coordinación 2007

· Financiador: Ministerio de sanidad: PNSD

· Estado del proyecto: En ejecución

· Desviación presupuestaria a la fecha: RAQUEL MONTERO
· % de ejecución real  a la fecha

· % de ejecución previsto a la fecha

· Desviación del % de ejecución: No existe desviación (se cumplen las reuniones de JD, CP y comisiones técnicas

· Numero de entidades beneficiarias directos: 253 entidades de UNAD

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores: Retraso en el resolución de la convocatoria (mayo 2007)

· Con clientes: No hay constancia
· Reclamaciones / Requerimientos recibidos: No hay en el período contemplado

· Financiadores
· Clientes

· Satisfacción de los clientes: Se está diseñando cuestionario de satisfacción para las reuniones de JD
· Nombre del Proyecto: Plan de comunicación y sensibilización de UNAD 2007

· Financiador: Ministerio de sanidad: PNSD

· Estado del proyecto: En ejecución

· Desviación presupuestaria a la fecha: RAQUEL MONTERO
· % de ejecución real  a la fecha

· % de ejecución previsto a la fecha (falta la realización de las actividades principales: edición de 2 publicaciones, de un tríptico informativo y de la memoria de UNAD)

· Desviación del % de ejecución.

· Numero de entidades beneficiarias directos: 253 entidadades de UNAD, 10.000 entidades externas, 600 periodistas

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores. Retraso en el resolución de la convocatoria (mayo 2007)
· Con clientes: No hay constancia
· Reclamaciones / Requerimientos recibidos: No hay en el período contemplado
· Financiadores
· Clientes

· Satisfacción de los clientes: Está previsto incluir un cuestionario de satisfacción junto al envío de publicaciones

· Nombre del Proyecto: Proceso de formación, apoyo y asesoramiento para la implantación de un sistema continua en las entidades de UNAD

· Financiador: Ministerio de sanidad: PNSD

· Estado del proyecto: En ejecución 

· Desviación presupuestaria a la fecha: RAQUEL MONTERO
· % de ejecución real  a la fecha: Queda pendiente la realización de los cursos (actividad principal del proyecto)

· % de ejecución previsto a la fecha

· Desviación del % de ejecución.

· Numero de entidades beneficiarias directos: 20 entidades
· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores: Retraso en el resolución de la convocatoria (mayo 2007)
· Con clientes

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos

· Financiadores
· Clientes

· Satisfacción de los clientes: Para cada curso se pasa un cuestionario de satisfacción

· Nombre del Proyecto: Jornadas sobre prevención familiar ante nuevos modelos familiares

· Financiador: Ministerio de sanidad: PNSD

· Estado del proyecto: En ejecución

· Desviación presupuestaria a la fecha: RAQUEL MONTERO
· % de ejecución real  a la fecha: 10 %
· % de ejecución previsto a la fecha: 10 %
· Desviación del % de ejecución.

· Numero de entidades beneficiarias directos: 100 asistentes

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores: Retraso en el resolución de la convocatoria (mayo 2007)
· Con clientes

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos: No hay constancia
· Financiadores

· Clientes

· Satisfacción de los clientes: Se pasará un cuestionario de satisfacción de las jornadas

· Nombre del Proyecto: Formación para profesionales en Drogodependencias: Plan de formación y seminarios temáticos

· Financiador: Ministerio de sanidad: PNSD (convocatoria de la ley del fondo 2006)

· Estado del proyecto: En fase de cierre

· Desviación presupuestaria a la fecha: 20 %

· % de ejecución real  a la fecha: 80%
· % de ejecución previsto a la fecha: 99 % 

· Desviación del % de ejecución.

· Numero de entidades beneficiarias directos: 45 profesionales de 2 entidades de UNAD

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores: Falta de aviso de lugar y fecha de cursos

· Con clientes

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos

· Financiadores: un requerimiento
· Clientes

· Satisfacción de los clientes: Con cada curso se pasa un cuestionario de satisfacción

· Nombre del Proyecto: Escuela de Salud UNAD: Prevención del VIH y otras ETS en personas con problemas relacionados con las drogas (3º edición). 

· Financiador: Ministerio de Sanidad (PNSSIDA)

· Estado del proyecto: Aún no se inició la ejecución

· Desviación presupuestaria a la fecha: 
· % de ejecución real  a la fecha

· % de ejecución previsto a la fecha

· Desviación del % de ejecución.

· Numero de entidades beneficiarias directos: 

· Días de retraso en cumplimiento de plazos: 

· Con financiadores

· Con clientes

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos 
· Financiadores
· Clientes

· Satisfacción de los clientes 
· Nombre del Proyecto: Medidas alternativas a la pena privativa de libertad (DGIIPP07)

· Financiador: Ministerio de Interior (DGIIPP)

· Estado del proyecto: En ejecución

· Desviación presupuestaria a la fecha: RAQUEL MONTERO
· % de ejecución real  a la fecha: 20 %

· % de ejecución previsto a la fecha: 40 %

· Desviación del % de ejecución.

· Numero de entidades beneficiarias directos: 14 entidades

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores: 

· Con clientes: 

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos

· Financiadores
· Clientes: 4
· Satisfacción de los clientes: No hay ninguna actuación de evaluación
· Nombre del Proyecto: Mediación comunitaria

· Financiador: Instituto de adicciones (Ayto. Madrid)

· Estado del proyecto: En ejecución

· Desviación presupuestaria a la fecha:

· % de ejecución real  a la fecha: 80 %

· % de ejecución previsto a la fecha: 80 %

· Desviación del % de ejecución.

· Numero de entidades beneficiarias directos: 2 (UNAD, APH)
· Días de retraso en cumplimiento de plazos: NO

· Con financiadores

· Con clientes

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos: no
· Financiadores

· Clientes

· Satisfacción de los clientes: No hay ninguna actuación de evaluación
· Nombre del Proyecto: EQUAL: Aunando Esfuezos. CARLA
· Financiador: Fondo Social Europeo
· Estado del proyecto: En ejecución, a tres meses de finalizar

· Desviación presupuestaria a la fecha: Raquel Montero
· % de ejecución real  a la fecha: 60% (Asistencia a personas: 75%; Estructura y Sistemas: 85%; Medidas de acompañamiento: 75%; Asistencia Técnica: 95%; Transnacionalidad: 30% y Reserva acción 3: 10%)
· % de ejecución previsto a la fecha: 80% mínimo (contando con llevar la ejecución más allá de junio, sino sería el 100%)

· Desviación del % de ejecución: Desviación según plan inicial: 40%, según ampliación de plazo: 20%

· Numero de entidades beneficiarias directos: 4 entidades

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores:

· Informe anual 06 y justificación: retraso de 1 mes y medio y aun está pendiente de modificaciones en cuadros económicos.
· Auditoría anual 06: No entregada. Retraso de 3 meses y sigue
· Informe parcial primer cuatrimestre 07: 1 mes de retraso
· Con clientes: 

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos

· Financiadores:
· En junio, solicitamos ayuda por errores en el módulo informático y se nos solicitó la documentación que tuvieramos hasta el momento, aunque no estaba todo terminado. Se entregó el informe técnico finalizado y el desglose de gastos sabiendo que habría que cambiarlo. 

· Clientes
Las entidades han solicitado más seguimiento y presión desde la coordinación y más rapidez en la corrección de los informes. 

· Nombre del Proyecto: Hacia la gestión de calidad de UNAD y sus entidades

· Financiador: Caja Madrid (convocatoria extraordinaria)
· Estado del proyecto: Finalizado y cerrado

· Desviación presupuestaria a la fecha: Raquel Montero

· % de ejecución real  a la fecha: 99% (No pudimos terminar el Plan Estratégico)
· % de ejecución previsto a la fecha: 100%

· Desviación del % de ejecución. 1%
· Numero de entidades beneficiarias directos: 252

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores

Se realizó una solicitud de prórroga de un mes que nos concedieron por lo que realmente no hubo retraso.

· Con clientes

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos: De momento 0 pero está por revisar
· Financiadores
· Clientes

· Nombre del Proyecto: Empleo con Apoyo.
· Financiador: : Caja Madrid – ECA (convocatoria ordinaria)
· Estado del proyecto: No tenemos a penas información, no lo gestionamos.

· Desviación presupuestaria a la fecha: 

· % de ejecución real  a la fecha: La mayoría de las entidades han informado de que creen poder cumplir con los objetivos.
· % de ejecución previsto a la fecha

· Desviación del % de ejecución.

· Numero de entidades beneficiarias directos: 13

· Días de retraso en cumplimiento de plazos:

· Con financiadores

· Con clientes

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos

· Financiadores

· Clientes

· Nombre del Proyecto: Escuela de Salud UNAD: Programa de Agentes de Salud en el medio penitenciario: 
· Financiador: : Caja Madrid  07 (convocatoria ordinaria)
· Estado del proyecto: en ejecución a partir del 1/6/2007

· Desviación presupuestaria a la fecha: Raquel Montero
· % de ejecución real  a la fecha: 25%
· % de ejecución previsto a la fecha 25%
· Desviación del % de ejecución.

· Numero de entidades beneficiarias directos: A la fecha 25 profesionales 
· Días de retraso en cumplimiento de plazos: no hay constancia

· Con financiadores

· Con clientes

· Reclamaciones / Requerimientos recibidos No hay constancia
· Financiadores

· Clientes

· Satisfacción de los clientes: Está previsto la realización de dos cursos de formación. Con cada curso se pasa un cuestionario de satisfacción
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