



PROYECTO ESCUELA DE AGENTES DE SALUD																																
ACCIONES ENTIDADES PARTICIPANTES	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Ejecución proyecto Escuela de Agentes de Salud																																
Apertura plazo de inscripción y resolución de entidades participantes				En ejecución	En ejecución	En ejecución						Previsión de celebración												Previsión de celebración								
Asistencia sesiones presenciales en Madrid												Previsión de celebración												Previsión de celebración								
Difusión puesta en marcha del proyecto						En ejecución												En ejecución														
Selección personas beneficiarias de la formación como A.S									En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución								
Realización Planificación de las sesiones de formación a A.S									En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución								
Ejecución sesiones de formación a A.S									En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución								
Preparación y tutorización intervenciones A.S									En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución								
Reporte evaluaciones y memorias finales									En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución								
Selección mejores intervenciones de A.S									En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución								
Cumplimiento obligaciones de la ejecución proyecto									En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución	En ejecución				

Leyenda:

- En ejecución
- Previsión de celebración